

# **Belagssanierung Weitsprung + 100-Bahn Abnahme Schlussabrechnung**

---

## **Beleuchtender Bericht der Sekundarschulpflege Ossingen-Truttikon**

### **Gemeindeversammlung vom 8. Dezember 2021**

#### **INHALTSVERZEICHNIS**

- 1 *Ausgangslage*
- 2 *Abrechnung*
- 3 *Antrag der Sekundarschulpflege Ossingen-Truttikon*
- 4 *Antrag der Rechnungsprüfungskommission Truttikon*

#### **1 Ausgangslage**

Erneuerung Weitsprung und 100m-Bahn

An der Gemeindeversammlung vom 9. Dezember 2020 wurde für die Belagssanierung «Weitsprung + 100m-Bahn» einen Bruttokredit von Fr. 150'400.00 genehmigt. Die Schlussabrechnung beläuft sich auf Fr. 171'071.85.

## 2 Abrechnung

	Budget inkl. MwSt.	Effektiv inkl. MwSt. gerundet
Baustelleinrichtung	10'160.42	10'160.40
Abbruch- und Tiefbauarbeiten	37'224.78	43'765.90
Abschlüsse und Pflästerungen	23'831.53	23'563.00
Belagsarbeiten	33'335.03	33'146.90
Hülsen und Geräte	6'364.53	4'920.25
Outdoorsportbeläge	36'402.60	38'526.50
Markierung	3'068.27	3'428.70
Total Convia	150'387.38	157'511.65

Ansaat Rasen Göldi AG	nicht budgetiert	9'739.45
Mauersteinen/Abschluss Rasen	nicht budgetiert	3'820.75
Total Göldi AG		13'560.20

Total Convia		157'511.65
Total Göldi	nicht budgetiert	13'560.20
<b>Gesamtkosten</b>		<b>171'071.85</b>

Bruttokredit Fr. 150'400.00

Gesamtkosten Fr. 171'071.85

-----  
Differenz Fr. -20'671.85

## 3 Antrag der Sekundarschulpflege Ossingen-Truttikon

Der Gemeindeversammlung vom 8. Dezember 2021 wird beantragt, die Abrechnung über Fr. 171'071.85 mit einer Kreditüberschreitung von Fr. 20'671.85 zu genehmigen. Das Projekt ist abgeschlossen und abgerechnet.

Ossingen, 20.09.2021 Präsident Thomas Lagler, Schulverwaltung Denise Weyermann

## 4 Antrag der Rechnungsprüfungskommission Truttikon

Die Mehrkosten sind einerseits auf höhere, coronabedingte Materialkosten sowie nicht budgetierte Zusatzaufgaben für Randabschluss- und Aussaat-Arbeiten zurück zu führen. Letzteres hätte bereits bei Kreditantrag berücksichtigt werden sollen.

Die RPK empfiehlt der Gemeindeversammlung, diese Schlussabrechnung zu genehmigen.

Truttikon, 6.10.2021 Präsident Martin Breitenstein, Aktuar Martin Renggli